

CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP

Tất cả công trình

Ngày in: 30/09/2026 21:43

Tổng hợp nợ và đã thanh toán theo công trình

Công trình	Chi phí phát sinh	Đã thanh toán NCC	% đã thanh toán	Còn nợ NCC	Ứng dư NCC	Chi khác (không ghi NCC)
DATT111 Dự án 111 Thanh Thủy	1.129.929.000	244.374.000	21,6%	1.012.626.000 8 NCC	127.071.000 2 NCC	5.000.000

Đã thanh toán = tổng chi trừ tổng thu trong sổ thu chi có ghi cả Mã dự án và Mã NCC. Còn nợ / ứng dư cộng theo từng NCC của công trình (NCC này ứng dư không bù cho NCC khác còn nợ).

Công nợ theo nhà cung cấp · Tất cả công trình

Chi phí phát sinh	Đã trả, đã ứng	Chênh lệch	Tổng còn nợ	Tổng ứng dư
1.129.929.000	689.589.000	440.340.000	854.186.000	413.846.000

Chi phí phát sinh lấy từ sổ chi phí (khối lượng đã nhận). Đã trả lấy từ sổ thu chi: tổng chi trừ tổng thu của cùng mã NCC. Hai sổ không sửa dữ liệu của nhau. “Liên quan công trình” = NCC có chi phí công trình, hoặc có khoản trả gắn với công trình đang có chi phí.

Nhà cung cấp	Loại	Chi phí phát sinh	Đã trả / đã ứng	Còn lại	Tình trạng
NCC_CUCHANH Cúc Hạnh	Vật tư	298.313.000	0	298.313.000	⚠️ Còn nợ
NCC_VuongThinh VLXD Vương Thịnh	Nhà cung cấp vật tư	182.610.000	19.900.000	162.710.000	⚠️ Còn nợ
NCC_Hau Hậu	Chủ thầu	259.072.000	100.000.000	159.072.000	⚠️ Còn nợ
NCC_SongHan Bê tông Sông Hàn	Nhà cung cấp vật tư	216.305.000	73.240.000	143.065.000	⚠️ Còn nợ
NCC_NhatQuang Nhật Quang	Vật tư	49.426.000	0	49.426.000	⚠️ Còn nợ
NCC_KHAC khác	khác	41.600.000	0	41.600.000	⚠️ Còn nợ

Nhà cung cấp	Loại	Chi phí phát sinh	Đã trả / đã ứng	Còn lại	Tình trạng
NCC_VUTHANH Điện nước Vũ Thanh	Nhà cung cấp điện nước Vũ Thanh	17.303.000	24.374.000	-7.071.000	➤ Ứng dư
NCC_HoaLan VLXD Hoa Lan	Nhà cung cấp vật tư/VLXD	1.400.000	105.725.000	-104.325.000	➤ Ứng dư
NCC_TBCNQĐ TBCN Quảng Đà	NCC thang máy	0	120.000.000	-120.000.000	➤ Ứng dư
NCC_Tai Tài	Kỹ thuật/thầu	63.900.000	246.350.000	-182.450.000	➤ Ứng dư
Tổng cộng		1.129.929.000	689.589.000	<u>440.340.000</u>	