

SỔ CHI PHÍ CÔNG TRÌNH

Toàn bộ thời gian

Ngày in: 30/09/2026 21:41

Tổng chi phí	Vật tư	Nhân công	Dịch vụ-Phí
1.129.929.000	763.957.000	250.000.000	115.972.000

Ngày	Công trình / nhà	Hạng mục · loại CP	Vật tư	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Nhà cung cấp · số phiếu
22/04/2026	DATT111 111THANHTHUY	Chi phí quản lý (giám sát, VP) Dịch vụ-Phí · 6. Chi phí khác	XX-KHAC (Chung, quản lý, bồi dưỡng,...)	Củng động thổ	1 khoản	1.400.000	1.400.000	VLXD Hoa Lan
14/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-TRUNCHUYDAT TRUNG CHUYỂN ĐẤT		68 XE	350.000	23.800.000	VLXD Vương Thịnh
14/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Chi phí chung CT Dịch vụ-Phí · 2. Chi phí phần thô	XX-KHAC (Chung, quản lý, bồi dưỡng,...)	TT Tài đóng cửa & hạ mực nước ngầm 111 Thanh Thủy	1 khoản	53.900.000	53.900.000	Tài
15/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M100 Bê tông M100		6 m3	1.580.000	9.480.000	Bê tông Sông Hàn
17/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D20 D20		76 cây	481.000	36.556.000	Cúc Hạnh
17/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D6 D6		200 kg	16.800	3.360.000	Cúc Hạnh
17/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D8 D8		500 kg	16.800	8.400.000	Cúc Hạnh
17/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D10 D10		15 cây	109.000	1.635.000	Cúc Hạnh
17/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D12 D12		125 cây	171.000	21.375.000	Cúc Hạnh
17/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D18 D18		20 cây	388.000	7.760.000	Cúc Hạnh
17/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-BUOC Thép buộc		50 kg	22.000	1.100.000	Cúc Hạnh
17/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-TIENXE Tiền xe		1 chuyến	1.000.000	1.000.000	Cúc Hạnh

Ngày	Công trình / nhà	Hạng mục · loại CP	Vật tư	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Nhà cung cấp · số phiếu
18/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D6 D6		200 kg	16.800	3.360.000	Cúc Hạnh
18/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D18 D18		10 cây	388.000	3.880.000	Cúc Hạnh
18/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D18 D18		60 cây	388.000	23.280.000	Cúc Hạnh
22/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M300 Bê tông M300		49 m3	1.780.000	87.220.000	Bê tông Sông Hàn
22/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M300 Bê tông M300	ca đùn	1 m3	5.635.000	5.635.000	Bê tông Sông Hàn
23/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-XIMANGHOAN XI MĂNG HOÀNG MAI		4 TẤN	1.870.000	7.480.000	VLXD Vương Thịnh
23/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATXAY CÁT XÂY		4 m3	630.000	2.520.000	VLXD Vương Thịnh
23/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-DAMONG ĐÁ MỎNG		600 VIÊN	5.500	3.300.000	VLXD Vương Thịnh
25/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-DAMONG ĐÁ MỎNG		300 VIÊN	5.500	1.650.000	VLXD Vương Thịnh
25/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-DA12 ĐÁ 1*2		2,5 m3	660.000	1.650.000	VLXD Vương Thịnh
28/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-TRUNCHUYDAT TRUNG CHUYỂN ĐẤT	Đất chở vào móng	58 XE	450.000	26.100.000	VLXD Vương Thịnh
29/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D20 D20		8 cây	481.000	3.848.000	Cúc Hạnh
29/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-TIENXE Tiền xe		1 chuyển	700.000	700.000	Cúc Hạnh
30/05/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATXAY CÁT XÂY		2,5 m3	630.000	1.575.000	VLXD Vương Thịnh
01/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Chi phí chung CT Dịch vụ-Phí · 2. Chi phí phần thô	XX-KHAC (Chung, quản lý, bồi dưỡng,...)	TT Hậu CPCT 111 Thanh Thủy	1 khoản	3.652.000	3.652.000	Hậu
01/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Nhân công thợ nề Nhân công · 2. Chi phí phần thô	NỀ-CONGNE Nhân công thợ nề	Ứng Hậu Thanh Thủy	1 khoản	50.000.000	50.000.000	Hậu
01/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư điện nước Vật tư · 3. Hệ thống điện nước	DNUOC-VUTHANH Điện nước Vũ Thanh		1 khoản	1.825.000	1.825.000	Điện nước Vũ Thanh
02/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M300 Bê tông M300		4,5 m3	1.780.000	8.010.000	Bê tông Sông Hàn

Ngày	Công trình / nhà	Hạng mục · loại CP	Vật tư	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Nhà cung cấp · số phiếu
04/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATDUC CÁT ĐÚC		2,5 m3	630.000	1.575.000	VLXD Vương Thịnh
04/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-DA12 ĐÁ 1*2		2,5 m3	660.000	1.650.000	VLXD Vương Thịnh
04/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư điện nước Vật tư · 3. Hệ thống điện nước	DNUOC-VUTHANH Điện nước Vũ Thanh		1 khoản	889.000	889.000	Điện nước Vũ Thanh
05/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-GACHTHE GẠCH THẾ		2.000 VIÊN	2.200	4.400.000	VLXD Vương Thịnh
06/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATTO CÁT TÔ		2,5 m3	630.000	1.575.000	VLXD Vương Thịnh
12/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D6 D6		250 kg	16.500	4.125.000	Cúc Hạnh
12/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D10 D10		220 cây	108.000	23.760.000	Cúc Hạnh
12/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D16 D16		25 cây	296.000	7.400.000	Cúc Hạnh
12/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D18 D18		35 cây	386.000	13.510.000	Cúc Hạnh
12/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-TIENXE Tiền xe		1 chuyến	1.000.000	1.000.000	Cúc Hạnh
17/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D18 D18		25 cây	384.000	9.600.000	Cúc Hạnh
17/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D20 D20		3 cây	479.000	1.437.000	Cúc Hạnh
17/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-TIENXE Tiền xe		1 chuyến	600.000	600.000	Cúc Hạnh
17/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M250R7 Bê tông M250R7		19 m3	1.730.000	32.870.000	Bê tông Sông Hàn
17/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M250R7 Bê tông M250R7		19 m3	60.000	1.140.000	Bê tông Sông Hàn
17/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M250R7 Bê tông M250R7	ca đùn	1 m3	2.300.000	2.300.000	Bê tông Sông Hàn
17/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Chi phí chung CT Dịch vụ-Phí · 2. Chi phí phần thô	XX-KHAC (Chung, quản lý, bồi dưỡng,...)	Bảo dưỡng Thanh Thủy	1 khoản	1.050.000	1.050.000	khác
17/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư điện nước Vật tư · 3. Hệ thống điện nước	DNUOC-VUTHANH Điện nước Vũ Thanh		1 khoản	3.056.000	3.056.000	Điện nước Vũ Thanh

Ngày	Công trình / nhà	Hạng mục · loại CP	Vật tư	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Nhà cung cấp · số phiếu
17/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư điện nước Vật tư · 3. Hệ thống điện nước	DNUOC-VUTHANH Điện nước Vũ Thanh		1 khoản	814.000	814.000	Điện nước Vũ Thanh
18/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-XIMANGHOAN XI MĂNG HOÀNG MAI		4 TẤN	1.870.000	7.480.000	VLXD Vương Thịnh
18/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATDUC CÁT ĐÚC		2,5 m3	630.000	1.575.000	VLXD Vương Thịnh
18/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-DA12 ĐÁ 1*2		2,5 m3	660.000	1.650.000	VLXD Vương Thịnh
19/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Nhân công thợ nề Nhân công · 2. Chi phí phần thô	NỀ-CONGNE Nhân công thợ nề	Ứng Hựu Thanh Thuỷ	1 khoản	50.000.000	50.000.000	Hậu
23/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-GACHONG GẠCH ỐNG		5.000 VIÊN	2.400	12.000.000	VLXD Vương Thịnh
23/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-GACHTHE GẠCH THẺ		2.000 VIÊN	2.200	4.400.000	VLXD Vương Thịnh
24/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATXAY CÁT XÂY		2,5 m3	600.000	1.500.000	VLXD Vương Thịnh
27/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D6 D6		250 kg	16.300	4.075.000	Cúc Hạnh
27/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D10 D10		170 cây	108.000	18.360.000	Cúc Hạnh
27/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D16 D16		25 cây	296.000	7.400.000	Cúc Hạnh
27/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D18 D18		35 cây	386.000	13.510.000	Cúc Hạnh
27/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-BUOC Thép buộc		30 kg	21.000	630.000	Cúc Hạnh
27/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-TIENXE Tiền xe		1 chuyến	1.000.000	1.000.000	Cúc Hạnh
30/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D18 D18		25 cây	386.000	9.650.000	Cúc Hạnh
30/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D20 D20		8 cây	477.000	3.816.000	Cúc Hạnh
30/06/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-TIENXE Tiền xe		1 chuyến	600.000	600.000	Cúc Hạnh
01/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Nhân công thợ nề Nhân công · 2. Chi phí phần thô	NỀ-CONGNE Nhân công thợ nề	Ứng Hựu Thanh Thuỷ	1 khoản	50.000.000	50.000.000	Hậu

Ngày	Công trình / nhà	Hạng mục · loại CP	Vật tư	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Nhà cung cấp · số phiếu
02/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Hồ sơ pháp lý Dịch vụ-Phí · 1. Chi phí ban đầu	XX-CHUAXACDINH XX-CHUAXACDINH		1	550.000	550.000	khác
02/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư điện nước Vật tư · 3. Hệ thống điện nước	DNUOC-VUTHANH Điện nước Vũ Thanh		1 khoản	1.526.000	1.526.000	Điện nước Vũ Thanh
03/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M250R7 Bê tông M250R7		19 m3	1.730.000	32.870.000	Bê tông Sông Hàn
03/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M250R7 Bê tông M250R7		19 m3	60.000	1.140.000	Bê tông Sông Hàn
03/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M250R7 Bê tông M250R7	ca đùn	1 m3	3.500.000	3.500.000	Bê tông Sông Hàn
04/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATXAY CÁT XÂY		2,5 m3	600.000	1.500.000	VLXD Vương Thịnh
04/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-DA12 ĐÁ 1*2		2,5 m3	660.000	1.650.000	VLXD Vương Thịnh
05/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-GACHTHE GẠCH THỂ		3.000 VIÊN	2.100	6.300.000	VLXD Vương Thịnh
06/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Chi phí chung CT Dịch vụ-Phí · 2. Chi phí phần thô	XX-KHAC (Chung, quản lý, bồi dưỡng,...)	Chi tiền Hậu VT phụ Thanh Thuỷ	1 khoản	5.420.000	5.420.000	Hậu
07/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-DA12 ĐÁ 1*2		2,5 m3	660.000	1.650.000	VLXD Vương Thịnh
10/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATXAY CÁT XÂY		2,5 m3	600.000	1.500.000	VLXD Vương Thịnh
11/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-XIMANGHOAN XI MĂNG HOÀNG MAI		4 TẤN	1.870.000	7.480.000	VLXD Vương Thịnh
16/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATXAY CÁT XÂY		2,5 m3	600.000	1.500.000	VLXD Vương Thịnh
16/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư điện nước Vật tư · 3. Hệ thống điện nước	DNUOC-VUTHANH Điện nước Vũ Thanh		1 khoản	7.901.000	7.901.000	Điện nước Vũ Thanh
16/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư điện nước Vật tư · 3. Hệ thống điện nước	DNUOC-VUTHANH Điện nước Vũ Thanh		1 khoản	1.292.000	1.292.000	Điện nước Vũ Thanh
17/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Chi phí chung CT Dịch vụ-Phí · 2. Chi phí phần thô	XX-KHAC (Chung, quản lý, bồi dưỡng,...)	Tài ứng xử lý cọc tiền sửa nhà 111ATHanh Thuỷ	1 khoản	10.000.000	10.000.000	Tài
18/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-GACHONG GẠCH ỐNG		6.000 VIÊN	2.300	13.800.000	VLXD Vương Thịnh

Ngày	Công trình / nhà	Hạng mục · loại CP	Vật tư	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Nhà cung cấp · số phiếu
20/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATXAY CÁT XÂY		2,5 m3	600.000	1.500.000	VLXD Vương Thịnh
21/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D6 D6		400 kg	16.300	6.520.000	Cúc Hạnh
21/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D10 D10		200 cây	108.000	21.600.000	Cúc Hạnh
21/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D16 D16		15 cây	296.000	4.440.000	Cúc Hạnh
21/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D18 D18		60 cây	386.000	23.160.000	Cúc Hạnh
21/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-D20 D20		8 cây	477.000	3.816.000	Cúc Hạnh
21/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-BUOC Thép buôc		50 kg	21.000	1.050.000	Cúc Hạnh
21/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Sắt thép xây dựng Vật tư · 2. Chi phí phần thô	ST-TIENXE Tiền xe		1 chuyến	1.000.000	1.000.000	Cúc Hạnh
21/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATXAY CÁT XÂY		2,5 m3	600.000	1.500.000	VLXD Vương Thịnh
22/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATXAY CÁT XÂY		2,5 m3	600.000	1.500.000	VLXD Vương Thịnh
22/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-GACHTHE GẠCH THỂ		3.000 VIÊN	2.100	6.300.000	VLXD Vương Thịnh
23/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-GACHONG GẠCH ỐNG		6.000 VIÊN	2.300	13.800.000	VLXD Vương Thịnh
25/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M250R7 Bê tông M250R7		16 m3	1.730.000	27.680.000	Bê tông Sông Hàn
25/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M250R7 Bê tông M250R7		16 m3	60.000	960.000	Bê tông Sông Hàn
25/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Bê tông Vật tư · 2. Chi phí phần thô	BT-M250R7 Bê tông M250R7		1 m3	3.500.000	3.500.000	Bê tông Sông Hàn
30/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATXAY CÁT XÂY		2,5 m3	580.000	1.450.000	VLXD Vương Thịnh
30/07/2026	DATT111 111THANHTHUY	Nhân công thợ nề Nhân công · 2. Chi phí phần thô	NỀ-CONGNE Nhân công thợ nề	Ứng Hộ Thanh Thuỷ	1 khoản	100.000.000	100.000.000	Hậu
31/08/2026	DATT111 111THANHTHUY	Thiết bị vệ sinh Vật tư · 4. Hoàn thiện	TBVS-SINH Thiết bị vệ sinh		1 khoản	49.426.000	49.426.000	Nhật Quang

Ngày	Công trình / nhà	Hạng mục · loại CP	Vật tư	Diễn giải	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Nhà cung cấp · số phiếu
31/08/2026	DATT111 111THANHTHUY	Chi phí quản lý (giám sát, VP) Dịch vụ-Phí · 6. Chi phí khác	XX-KHAC (Chung, quản lý, bồi dưỡng,...)	Trích chi phí quản lý giám sát T8/2026	1 khoản	40.000.000	40.000.000	khác
07/09/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-GACHONG GẠCH ỐNG		6.000 VIÊN	2.300	13.800.000	VLXD Vương Thịnh
07/09/2026	DATT111 111THANHTHUY	Vật tư VLXD Vật tư · 2. Chi phí phần thô	VL-CATXAY CÁT XÂY		2,5 m3	600.000	1.500.000	VLXD Vương Thịnh
Cộng 33.900 VIÊN · 1.930 kg · 1.168 cây · 220,5 m3 · 126 XE · 19 khoản · 12 TẤN · 7 chuyến · 1 (không ĐVT)							1.129.929.000	